



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORDEIRÓPOLIS

Gabinete - Governo - Convênios / NAE - núcleo de ações estratégicas
e-mail: convenioscordeiropolis@gmail.com 19-3556-9900 e 19-9-9966-1640

Orçamento	115183									
Código	Prédio	Nome Prédio								
13920		CR-06 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARI								
				5%	10%	14%	16%	12%	12%	8%
Código Etapa	Descrição Etapa	Valor Orçado	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
02.00.000	INFRA ESTRUTURA	94.646,06	19%	23.661,52	47.323,03	23.661,52				
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	89.393,96	18%			44.696,98	44.696,98			
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	18.925,80	4%				18.925,80			
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	9.841,80	2%				9.841,80			
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	36.122,67	7%					18.061,34	18.061,34	
07.00.000	COBERTURA	32.772,28	7%							16.386,14
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	66.621,11	14%					16.655,28	16.655,28	16.655,28
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	23.351,67	5%					5.837,92	5.837,92	5.837,92
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	6.234,32	1%				6.234,32			
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	35.178,93	7%					17.589,47	17.589,47	
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	46.812,02	9%							
14.00.000	VIDROS	9.490,02	2%							
15.00.000	PINTURA	18.640,89	4%							
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	5.010,76	1%							
	VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO	493.042,29	100,0%	23.661,52	47.323,03	68.358,50	79.698,90	58.144,00	58.144,00	38.879,34