



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Estado de São Paulo

MATRIZ DE RISCO

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCUÇÃO
Construção; montagem; implantação.	Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos (esgoto, drenagem).	Atraso no cronograma; aumento de custo.	Intempéries alheias a execução da obra.	Contratada / Seguradora / Prefeitura de Cordeirópolis
Condições climáticas	Obra exposta depende totalmente de dias sem chuva ou com índice pluviométrico bem baixo.	Atraso no cronograma da obra.	Iniciar a obra nos meses que tem menos previsão de chuva.	Contratada/Prefeitura de Cordeirópolis
Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior	Atraso no cronograma; aumento de custo.	Reequilíbrio Econômico-Financeiro	Prefeitura de Cordeirópolis
Inflação; flutuação de câmbio; aumento desproporcionais de custo de insumos	Diminuição da lucratividade, perda da performance do fluxo de caixa.	Aumento de custo	Reajustamento; reequilíbrio econômico-financeiro	Responsabilidade da Prefeitura de Cordeirópolis desde que fique comprovado o desequilíbrio.