


AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ		CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO										INDICAR DATA BASE (07/2025)																																												
COMITÊS PCJ		TOMADOR:		Prefeitura Municipal de Cordeirópolis																																																				
COBRANÇA PCJ FEDERAL		EMPREENDIMENTO:		Contratação de prestação de serviços em assessoria técnica, denominado Unidade Coordenadora de Execução – UCE/CORDEIRÓPOLIS																																																				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em ( x ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)														ÚLTIMA	Total (em R\$)																																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																								
1	Plano de Trabalho				2.713,31													2.713,31																																						
2	Mobilização Social					66.995,09												66.995,09																																						
3	Visitas Técnicas									88.610,93								88.610,93																																						
4	Anuências																	0,00																																						
5	Relatório Final											35.638,79						35.638,79																																						
TOTAIS		0,00	0,00	0,00	2.713,31	0,00	66.995,09	0,00	0,00	88.610,93	0,00	35.638,79	0,00	0,00	0,00	0,00		193.958,12																																						
CONTRAPARTIDA		0,00	0,00	0,00	216,38	0,00	5.342,81	0,00	0,00	7.066,65	0,00	2.842,17	0,00	0,00	0,00	0,00		15.468,01																																						
FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	2.496,93	0,00	61.652,28	0,00	0,00	81.544,28	0,00	32.796,62	0,00	0,00	0,00	0,00		178.490,11																																						
Responsável Técnico																			Representante Legal Tomador																																					
Nome: RICARDO PEIXOTO DO SANTOS																			Nome(1): MARIA CRISTINA DEGASPARI ABRAHÃO SAADI																																					
Reg. Profissional: CREA N. 5070047301-SP																			RG: 12.651.293-0																			CPF: 017.250.558-56																		
																			Assinatura:																																					
																			Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.																																					
																			Nome(2):																																					
																			RG:																			CPF:																		
Assinatura:																			Assinatura:																																					