

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NAZARETH (2 SALAS + SANIT.)
LOCAL: CORDEIRÓPOLIS - SP



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CORDEIRÓPOLIS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES	16.755,40	36,10%	100,00%		
				16.755,40		
02.00.000	INFRA ESTRUTURA	11.425,17	24,62%	100%		
				11.425,17		
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	8.659,32	18,66%	100%		
				8.659,32		
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	1.030,08	2,22%	100%		
				1.030,08		
15.00.000	PINTURA	1.459,64	3,14%	100%		
				1.459,64		
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	7.082,59	15,26%	100%		
				7.082,59		
Valores totais		46.412,20	100,00%	46.412,20		
				100,00%		
				100,00%		

ELIS R. B. GOMES
CAU.: A74198-1